

โครงการวิจัยการควบคุม กำกับ และประเมินผล การพัฒนารูปแบบและกลไกธรรงค์เพื่อป้องกันปัญหา
เอดส์ ในกลุ่มเยาวชนและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ

Monitoring and Evaluation Research on Model Development and Redefine Mechanisms for AIDS
Prevention and Alleviation in Youth and other Most at Risk Population

1. หัวข้อและขอบเขตเนื้อหา

การดำเนินการควบคุม กำกับ และประเมินผล ฯ จะดำเนินการภายใต้หัวข้อและขอบเขตเนื้อหา ดังนี้

- 1.1 ทบทวนความสอดคล้องกับกรอบแผนยุทธศาสตร์บูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเอดส์แห่งชาติ พ .ศ. 2550-2554 และตามกลยุทธ์การป้องกันเอดส์ของคณะอนุกรรมการกำกับการขับเคลื่อนการปฏิบัติการป้องกันโรคเอดส์ครอบครัวระดับสำคัญเชิงกลยุทธ์ ดังนี้
 - เสริมสร้างศักยภาพและการมีส่วนร่วมของเครือข่ายเยาวชนทั้งในชุมชน สถานศึกษา และสถานประกอบการ กลุ่มเป้าหมายอื่นๆ เครือข่ายองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ องค์กรรัฐ และภาคธุรกิจในการร่วมดำเนินกิจกรรม ป้องกันโรคเอดส์ในเยาวชนและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ (กลยุทธ์ที่ 2)
- 1.2 ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานช่วงเวลาที่ได้รับทุนสนับสนุน มีนาคม 2552-กุมภาพันธ์ 2553 เป็นระยะๆ ในประเด็น
 - การถอดบทเรียนการบริหารจัดการเพื่อให้เกิด การพัฒนารูปแบบและกลไกธรรงค์เพื่อป้องกันเอดส์ รวมทั้งเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน ระหว่างภาคีเครือข่ายกระบวนการของชุมชน และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ให้เกิดการพัฒนากลไกที่ยั่งยืนโดยใช้ศักยภาพของเครือข่าย และนวัตกรรมของพื้นที่ว่าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
- 1.3 สังเคราะห์สรุปผลการถอดองค์ความรู้จากการดำเนินงานเพื่อนำไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย อีกทั้งเพื่อได้ข้อบ่งชี้ เกี่ยวกับแนวปฏิบัติหรือกลวิธีในการป้องกันโรคเอดส์ ที่มีประสิทธิผลคุ้มค่า ในกลุ่มประชากรต่าง ๆ ที่มีแนวโน้มจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
 - สิ่งที่เป็นช่องว่าง (gap) และอุปสรรคต่อการบรรลุความสำเร็จของแต่ละโครงการในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย
- 1.4 ประเมินผลการดำเนินงาน ตามโครงการพัฒนารูปแบบและกลไกเพื่อป้องกันปัญหาเอดส์ ในกลยุทธ์ที่ 2 ซึ่งมีลักษณะกิจวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action research) คือมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาพร้อม ๆ กับการสังเคราะห์ความรู้ที่ได้จากปฏิบัติการต่างๆ ที่พัฒนาขึ้น เพื่อนำไปสู่ประสิทธิผลในการจัดการกับปัญหาที่ดีขึ้น แม้ว่าเป้าหมายสูงสุดของโครงการฯ คือการนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย แต่ภายในข้อจำกัดของระยะเวลา ทำให้ตัวชี้วัดเมื่อสิ้นสุดโครงการ ในระยะเวลาที่กำหนด (มีนาคม 2552-กุมภาพันธ์ 2553) ในส่วนของการป้องกัน/แก้ไขปัญหา จึงประกอบด้วย
 - ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ
 - a. มีความตระหนักเกี่ยวกับโรคเอดส์
 - b. มีความรู้ถูกต้องเกี่ยวกับโรคเอดส์
 - c. สามารถประเมินความเสี่ยงของตนเอง และ
 - d. มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (เกิดผลลัพธ์ในเชิงการป้องกันภายหลังจากการเข้าร่วมโครงการ ฯ แล้ว)
 - ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการและ /หรือเชิงนโยบาย เรื่องกลไกการขับเคลื่อนการปฏิบัติการป้องกันโรคเอดส์ สำหรับประเทศไทย อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ที่สังเคราะห์จากการดำเนินงานในพื้นที่ที่ได้รับการสนับสนุน
 - ผลผลิตในภาพรวม

- a. การควบคุม กำกับ และประเมินผลเป็นไปตามเป้าหมายของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนการปฏิบัติการรณรงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ ตามข้อเสนอแนะคณะกรรมการกำกับการขับเคลื่อนการปฏิบัติการป้องกันโรคเอดส์
 - b. รูปแบบการป้องกันที่จัดว่าเป็นนวัตกรรม
 - c. ศักยภาพความเข้มแข็งของเครือข่าย
 - d. การขยายผลให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น
- 1.5 ประเมินผลการดำเนินงาน ตามโครงการพัฒนารูปแบบและกลไกเพื่อป้องกันปัญหาเอดส์ ในกลยุทธ์ที่ 2 ซึ่งมีลักษณะกึ่งวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action research) คือมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาพร้อม ๆ กับการสังเคราะห์การมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมาย เช่น แกนนำ อาสาสมัคร และ ชุมชน
- 1.6 ผลผลิตจากการดำเนินงานตามโครงการที่ติดตาม ได้แก่
- a. ความรู้
 - b. ความตระหนัก
 - c. ทักษะ
 - d. การประเมินความเสี่ยง และ
 - e. พฤติกรรมการป้องกัน
- 1.7 ความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายประกอบด้วย
- a. การพัฒนาโครงการร่วมกันโดยกลุ่มองค์กร
 - b. มีการดำเนินกิจกรรมร่วมกันแบ่งงานอย่างชัดเจน
 - c. มีกลไกพัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่ายและคนทำงานในองค์กร
 - d. มีระบบประสานงานชัดเจนระหว่างองค์กร
 - e. มีความยั่งยืนของภาคีเครือข่าย
- 1.8 การบริหารจัดการโครงการ
- a. การเงิน การบัญชี
 - b. คุณภาพของกระบวนการจัดกิจกรรม
 - c. ความเหมาะสมของโครงการ
 - d. ความพอใจของตัวโปรแกรม
 - e. ความสามารถของผู้ดำเนินโครงการ
 - f. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
 - g. ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย

ทั้งนี้แบบสอบถามและเครื่องมือ จะถูกพัฒนาและนำเสนอต่อ คณะกรรมการกำกับทิศทางการดำเนินงาน โครงการวิจัยการควบคุมกำกับและ ประเมินผล โครงการพัฒนารูปแบบและกลไกรณรงค์เพื่อป้องกันเอดส์ ศูนย์ประสานงานพัฒนารูปแบบและกลไกรณรงค์ป้องกันเอดส์ และ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

2. กระบวนการควบคุม กำกับ และประเมินผล

- 2.1 เสริมพลังของผู้ปฏิบัติงานผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
- 2.1.1 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ถอดบทเรียนทุก 3 เดือน โดยให้ทุกโครงการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการ
 - 2.1.2 การวิเคราะห์และสรุปบทเรียนจากการดำเนินงานร่วมกัน ทั้งด้านปัจจัยแห่งความสำเร็จ ประเด็นท้าทาย และ ปัญหาอุปสรรค อีกทั้งเพื่อเป็นการหนุนให้เกิดเครือข่ายในการทำงานของคนในพื้นที่

- 2.2 สังเคราะห์สรุปผลการถอดองค์ความรู้จากการดำเนินการ เพื่อนำไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ รวมทั้งเพื่อได้ข้อบ่งชี้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติหรือกลวิธีในการป้องกันโรคเอดส์ ที่มีประสิทธิภาพ คุ่มค่า ในกลุ่มประชากรต่าง ๆ ที่มีแนวโน้มจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากการเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ มีวิธีการดำเนินงานดังนี้
- 2.2.1 สังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการประชุมเพื่อรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานหรือรายงานการกำกับติดตามของคณะทำงานด้านวิชาการ และkey stakeholders ที่มีการเฝ้าติดตามผลการดำเนินงานในระดับพื้นที่
- 2.2.2 ทำการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ปฏิบัติงาน และผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประมวลสรุปประเด็นหลักที่เป็น Critical knowledge ของการดำเนินงาน รวมทั้งจัดทำกรอบประเด็นคำถามหลักสำหรับขอความร่วมมือจากผู้ดำเนินงานโครงการที่รับทุนสนับสนุนจาก สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ให้ข้อคิดเห็น
- 2.2.3 จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบพิสูจน์ (verify) ว่าองค์ความรู้ที่ได้เป็นความรู้ที่สำคัญและจำเป็นสำหรับการป้องกันและความคุมโรคเอดส์ โดยใช้กระบวนการ PLD
- 2.2.4 ศึกษาวิจัยเชิงลึกของการดำเนินโครงการในบางกลุ่มประชากร โดยเฉพาะกลุ่ม MSM และกลุ่มผู้ใช้สารเสพติดชนิดฉีด เพื่อเปรียบเทียบต้นทุนประสิทธิผลของกลวิธีในการป้องกันในกลุ่มประชากรดังกล่าว
- 2.3 ประเมินผลการดำเนินงานของโครงการพัฒนารูปแบบและกลไกองค์กรเพื่อป้องกันปัญหาเอดส์ในกลุ่มผู้ที่ 2 ได้แก่ การเสริมสร้างศักยภาพของเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของกลุ่มเยาวชน และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ โดยใช้ Common/ Core Indicators ที่กำหนดไว้ในแต่ละโครงการ เพื่อหา outcome measure
- 2.3.1 การประเมินผลทางด้านเศรษฐศาสตร์ (Economic Evaluation) สำหรับการดำเนินการตามโครงการพัฒนารูปแบบและกลไกองค์กรเพื่อป้องกันปัญหาเอดส์ จะใช้การศึกษาต้นทุนประสิทธิผล (Cost-Effectiveness) โดยที่ ประสิทธิภาพ (Effectiveness) คือการวัดความสามารถของกระบวนการ หรือกิจกรรมที่จะทำให้เกิดผลที่ต้องการ หรือคือการวัดขีดความสามารถของกระบวนการหรือกิจกรรมเทียบกับเป้าหมายที่กำหนด ทั้งนี้ การศึกษาต้นทุน-ประสิทธิผล (Cost-Effectiveness) เป็นมาตรการที่มีประโยชน์ แต่การประยุกต์มาตรการนี้ ต้องมีการกำหนดเป้าหมายของกิจกรรมนั้น ๆ ไว้อย่างชัดเจนกับทั้งขอบเขตและวิธีการของการวัด output/outcome¹
- 2.3.2 การติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ทำให้ได้ข้อมูลแก่ผู้กำหนดนโยบายเพื่อปรับเปลี่ยนแนวทางให้เหมาะสมได้ เป็นข้อมูลใช้ประกอบการตัดสินใจในการเลือกทางเลือกการดำเนินงานของผู้บริหารเพื่อวางแผนการดำเนินงาน การจัดสรรทรัพยากร และจัดบริการที่มีประสิทธิภาพ-ประสิทธิผล สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความจำเป็นในบริบทของพื้นที่ และการคาดประมาณต้นทุนในการดำเนินการเพื่อหาแหล่งงบประมาณรองรับในการดำเนินงานในปีต่อไป
- 2.4 จัดทำข้อเสนอแนะเชิงวิชาการและ/หรือนโยบายเกี่ยวกับรูปแบบและกลไกองค์กรเพื่อป้องกันปัญหาเอดส์ โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ

3. วัตถุประสงค์

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายป้องกันเอดส์ ในลักษณะการควบคุม กำกับ และประเมินผลโครงการพัฒนารูปแบบและกลไกองค์กรเพื่อป้องกันปัญหาเอดส์ ในกลุ่มเป้าหมาย 7 กลุ่ม ใน 22 โครงการ การศึกษาวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์ดังนี้

¹ ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย. เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข: ในยุคปฏิรูประบบสุขภาพ. พิษณุโลก: สุรัสวดี; 2544.

² วิพุธ พูลเจริญ และคณะ. ประเทศไทยกับโรคเอดส์: ความก้าวหน้าและสิ่งท้าทายรายงานต่อ MDG ตามหัวข้อสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ พ.ศ. 2547.

- 3.1 เพื่อเสริมพลังของผู้ปฏิบัติงานผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
- 3.2 เพื่อสังเคราะห์สรุปผลการถอดองค์ความรู้จากการดำเนินงาน เพื่อนำไปสู่ข้อเสนอนะเชิงวิชาการและ/หรือนโยบาย รวมทั้งเพื่อให้ได้ข้อบ่งชี้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติหรือกลวิธี ในการป้องกันโรคเอดส์ ที่มีประสิทธิผล คุ่มทุน ในประชากรกลุ่มต่าง ๆ ที่มีแนวโน้มจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
- 3.3 เพื่อประเมินผลการดำเนินงาน ตามโครงการพัฒนารูปแบบและกลไกรณรงค์ เพื่อป้องกันปัญหาเอดส์ในกลยุทธ์ที่ 2 ได้แก่ การเสริมสร้างศักยภาพของเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของเยาวชน
- 3.4 เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและ /หรือวิชาการเกี่ยวกับรูปแบบและกลไกรณรงค์เพื่อป้องกันปัญหาเอดส์ โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ

4. ตัวชี้วัดและเป้าหมาย

โครงการพัฒนารูปแบบและกลไกรณรงค์เพื่อป้องกันปัญหาเอดส์นั้น เป็นโครงการที่มีลักษณะกึ่งวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action research) คือมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาพร้อมๆ กับการสังเคราะห์ความรู้ที่ได้จากปฏิบัติการต่างๆ ที่พัฒนาขึ้น เพื่อนำไปสู่ประสิทธิผลในการจัดการกับปัญหาที่ดีขึ้น แม้ว่าเป้าหมายสูงสุดของโครงการฯ คือการนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย (กลุ่มศาสนา กลุ่มผู้ใช้สารเสพติด กลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย กลุ่มประชากรเคลื่อนย้ายและชาติพันธุ์ กลุ่มพนักงานบริการ กลุ่มเยาวชน และกลุ่มเครือข่ายองค์กรและเครือข่ายผู้ติดเชื้อ) และเมื่อสิ้นสุดโครงการในส่วนของงานแก้ไข้ปัญหา และในส่วนของข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย มีเป้าหมาย /ตัวชี้วัด (ข้อตกลงระหว่าง สปสช กับ สวรส แล้ว จะเห็นว่าเป้าหมายที่จะต้องประเมินให้ สปสช. มี 4 ข้อ) คือ

1. จำนวนประชากรกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับข้อมูลข่าวสารการป้องกันโรคเอดส์ ผ่านเครือข่ายองค์กรต่างๆ และช่องทางต่างๆ รวมทั้งสื่อสาธารณะ (5 ล้านคน)
2. อัตราส่วนของกลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการที่มีความตระหนักและมีความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคเอดส์รวมทั้งความเสี่ยงและการป้องกัน (80 เปอร์เซ็นต์)
3. จำนวนจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีกลไกขับเคลื่อนและสนับสนุนทรัพยากรในการป้องกันโรคเอดส์ (8 จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 แห่ง)
4. ข้อเสนอแนะรูปแบบและกลไกรณรงค์เพื่อป้องกันปัญหาเอดส์ ที่สังเคราะห์ จากการดำเนินงานในพื้นที่ที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการ

จากมติที่ประชุม คณะทำงานวิชาการ และคณะทำงานภาคสนาม โครงการวิจัยการควบคุม กำกับ และประเมินผลโครงการพัฒนารูปแบบและกลไกรณรงค์ เพื่อป้องกันปัญหาเอดส์ในกลุ่มเยาวชนและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ วันที่ 18 สิงหาคม 2552 เวลา 10.00 – 13.30 น. ณ ห้องประชุมกองการเจ้าหน้าที่ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยมีนายแพทย์ศุภชัย ฤกษ์งาม เป็นประธาน คือ

- ประเด็นที่ 4: ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและวิชาการในเรื่องรูปแบบและกลไกรณรงค์เพื่อป้องกันปัญหาเอดส์ ที่สังเคราะห์จากการดำเนินงานในพื้นที่ที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการ เป็นประเด็นสำคัญที่สุดของกลยุทธ์ที่ 2 นี้
- การเก็บข้อมูลขอให้พิจารณาความเป็นตัวแทนทั้ง 2 ส่วนคือ โครงการ และ กลุ่มประชากรเป้าหมาย
- การลงพื้นที่ pre-survey นอกจากไปแนะนำโครงการและแนะนำตัวแล้ว คณะทำงานภาค สนามจะมีข้อคิดมาใช้ในการปรับ/สร้างเครื่องมือ และเกิดความมั่นใจในการพัฒนาโครงการในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย

5. วิธีการและรูปแบบการวิจัย

โครงการพัฒนารูปแบบและกลไกองค์กรเพื่อป้องกันปัญหาเอดส์นั้น เป็นโครงการที่มีลักษณะกึ่งวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action research) คือมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาพร้อมๆ กับการสังเคราะห์ความรู้ที่ได้จากปฏิบัติการต่างๆ ที่พัฒนาขึ้น เพื่อนำไปสู่ประสิทธิผลในการจัดการกับปัญหาที่ดีขึ้น แม้ว่าเป้าหมายสูงสุดของโครงการ คือการนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย (กลุ่มศาสนา กลุ่มผู้ใช้สารเสพติด กลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย กลุ่มประชากรเคลื่อนย้ายและชาติพันธุ์ กลุ่มพนักงานบริการ กลุ่มเยาวชน และกลุ่มเครือข่ายองค์กรและเครือข่ายผู้ติดเชื้อ)

โครงการต่างๆ ที่รับทุนสนับสนุนจาก สวรส ในกลยุทธ์ที่ 2 ที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และมีโครงการที่อยู่ในระยะ (staging) เดียวกัน และ/หรือ staging ที่ต่างกัน ดังนั้นเครื่องมือที่ใช้จึงมีความแตกต่างกัน ทั้งนี้ กรอบเวลาที่จะวิจัยเป็นโครงการหรือหน่วยงานที่ได้เงินสนับสนุนการทำงานจาก สวรส ในรอบที่ 1 และเครื่องมือจะวัดประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ผู้รับทุน ผู้รับงานไปทำ และประชากรที่ได้รับ intervention

6. วิธีดำเนินการ:

- 6.1 โดยคณะกรรมการกำกับทิศทางดำเนินงานโครงการวิจัยการควบคุมกำกับและประเมินผลโครงการพัฒนารูปแบบและกลไกองค์กรเพื่อป้องกันเอดส์ ที่แต่งตั้งโดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ให้ข้อคิดเห็นในการกำหนดแนวทางในการควบคุม กำกับ และประเมินผล ให้การปรึกษา รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะ แก่คณะทำงานวิชาการ ของโครงการวิจัยการควบคุมกำกับและประเมินผลโครงการพัฒนารูปแบบและกลไกองค์กรเพื่อป้องกันเอดส์ในกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
- 6.2 แต่งตั้งคณะทำงานวิชาการ (Task force) โดยคณะกรรมการกำกับทิศทางดำเนินงานโครงการวิจัยการควบคุมกำกับและประเมินผลฯ เพื่อจัดทำกรอบแนวทางและตัวชี้วัด โดยทบทวนเอกสาร /ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ พัฒนาเครื่องมือและวิธีการที่เหมาะสมในการเก็บรวบรวมข้อมูล เครื่องมือ (แนวคำถาม และแบบสอบถาม) ตามกระบวนการกำกับ และประเมินผล
- 6.3 จัดประชุมเพื่อนำเสนอกรอบแนวทาง ตัวชี้วัด วิธีการในการเก็บรวบรวมข้อมูล แนวคำถาม และแบบสอบถามตามกระบวนการกำกับ และประเมินผล (ในข้อที่ 2) เพื่อให้คณะกรรมการกำกับทิศทางดำเนินงานโครงการวิจัยการควบคุมกำกับและประเมินผลฯ (ในข้อที่ 1) พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ
- 6.4 นำเสนอข้อข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการกำกับทิศทางดำเนินงานโครงการวิจัยการควบคุมกำกับและประเมินผลฯ ที่ปรับปรุงเพิ่มเติมและแก้ไขแล้ว แก่คณะอนุกรรมการกำกับและประเมินผลฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
- 6.5 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการเตรียมการเพื่อการถอดบทเรียนกับแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ศึกษาความเป็นไปได้ การสังเกตการณ์ การสัมภาษณ์รายบุคคล การสนทนากลุ่ม รวมทั้งการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลจากการถอดบทเรียน
 - (1) การถอดบทเรียน จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทุก 3 เดือน โดยให้ทุกโครงการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของโครงการต่าง ๆ (22 โครงการ) ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากจำนวน 20 องค์กร ทั้งนี้ ทุกครั้งก่อนการถอดบทเรียน จะให้มี Pre-lesson learned meeting
 - (2) การวิเคราะห์และสังเคราะห์บทเรียนจากการดำเนินงานร่วมกัน ทั้งด้านปัจจัยแห่งความสำเร็จ ประเด็นท้าทาย และปัญหาอุปสรรค อีกทั้งเพื่อเป็นการหนุนให้เกิดเครือข่ายในการทำงานของคนในพื้นที่

- (3) รายงานการสังเคราะห์การถอดบทเรียนเพื่อนำเสนอรูปแบบและกลไกโครงการเพื่อป้องกันเอดส์ รวมทั้งเกิดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างภาคีเครือข่าย กระบวนการของกลุ่มเยาวชนและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีที่ยั่งยืนโดยใช้ศักยภาพและนวัตกรรมของพื้นที่ว่าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
- 6.6 เก็บรวบรวมข้อมูล การกำกับ และประเมินผล โดยวิธีการที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย เช่น การสำรวจพื้นที่เบื้องต้น (Pre-survey) การสัมภาษณ์ความก้าวหน้าของโครงการทางโทรศัพท์ตามแนวคำถามที่พัฒนาขึ้น การสังเกตการณ์ การสัมภาษณ์รายบุคคล การสนทนากลุ่ม การเก็บข้อมูลภาคสนาม รวมทั้งการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล
- 6.7 สรุปผล และสังเคราะห์ให้เกิดองค์ความรู้จากการดำเนินงาน เพื่อนำไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการและนโยบาย รวมทั้งเพื่อได้ข้อบ่งชี้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติหรือกลวิธีในการป้องกันโรคเอดส์ ที่มีประสิทธิผล คุ่มทุน ในกลุ่มประชากรต่าง ๆ ที่มีแนวโน้มจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากการเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ จากรายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับทิศทางดำเนินงาน และพัฒนาโครงการสนับสนุนการพัฒนา รูปแบบและกลไกโครงการเพื่อป้องกันเอดส์
- 6.8 จัดประชุมเพื่อนำเสนอผลการควบคุม กำกับ และประเมินผล (22 โครงการ 7 กลุ่มเป้าหมาย) จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้
- ครั้งที่ 1 นำเสนอผลการศึกษาเบื้องต้นเพื่อให้คณะกรรมการกำกับการขับเคลื่อนการปฏิบัติการป้องกันโรคเอดส์ ร่วมกันโดยคณะกรรมการกำกับทิศทางดำเนินงานโครงการวิจัยการควบคุมกำกับและประเมินผลฯ พิจารณาผลการประเมินและให้ข้อเสนอแนะ
- ครั้งที่ 2 นำเสนอสรุปผลการประเมิน การอภิปรายผล และข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ รวมทั้งปัญหาอุปสรรคในการประเมินผล และให้นำข้อคิดเห็นจาก การประชุมครั้งที่ 1 และผู้เกี่ยวข้องไปปรับปรุงผลการศึกษาเพิ่มเติม เพื่อจัดทำข้อสรุป แก่ กองทุนโรคเอดส์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
- ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นบุคลากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น หน่วยงานภาครัฐและเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชนด้านเอดส์ องค์กรระหว่างประเทศ เช่น WHO, UNAIDS, GFATM เป็นต้น จำนวน 25-30 คน
- 6.9 จัดทำสรุปผลการศึกษาและรายงานผลการศึกษา พร้อมทั้งข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ
- 6.10 จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์เป็นเอกสาร และเป็น Electronics file

7. สถานที่ทำการวิจัย

ภาคเหนือ	คือ จังหวัดเชียงราย หรือจังหวัดเชียงใหม่ หรือจังหวัดลำพูน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	คือ จังหวัดอุบลราชธานี หรือจังหวัดขอนแก่น หรือจังหวัดอุดรธานี
ภาคกลาง	คือ จังหวัดกรุงเทพมหานคร หรือจังหวัดปทุมธานี หรือจังหวัดชลบุรี หรือจังหวัดสมุทรปราการ หรือจังหวัดระยอง หรือจังหวัดฉะเชิงเทรา หรือจังหวัดราชบุรี หรือจังหวัดนครปฐม
ภาคใต้	คือ จังหวัดสุราษฎร์ธานี หรือจังหวัดสงขลา หรือจังหวัดสตูล หรือจังหวัดตรัง

8. แผนปฏิบัติงานโครงการวิจัย การควบคุม กำกับ และประเมินผล 2552-2553

ระยะเวลา		2551					2552	2552								2553						
กิจกรรม		ตค.	พย.	ธ.ค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	ตค.	พย.	ธ.ค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	
1	ขั้นเตรียมการ																					
1.1	ปรับแก้ TOR และดำเนินการ sign contact																					
1.2	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน																					
1.3	ประชุมคณะทำงานเตรียมการดำเนินงาน																					
1.4	จัดทำเครื่องมือ																					
1.5	ทดสอบเครื่องมือ																					
2	ขั้นดำเนินการ																					
2.1	การถอดบทเรียน																					
	- การประชุมเตรียมการถอดบทเรียน (Pre-Lesson learn)																					
	- การประชุมถอดบทเรียน (Lesson learn)																					
2.2	การลงพื้นที่เยี่ยมสำรวจ																					
	- Pre survey																					
	- Field visit and coaching																					
	- ประชุมคณะทำงานสรุปรายงาน																					

โครงการวิจัยการควบคุม กำกับ และประเมินผล โครงการพัฒนารูปแบบและกลไก ธรรงค์เพื่อป้องกันปัญหาเอดส์
ในกลุ่มเยาวชนและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ

ระยะเวลา		2551			2552		2552									2553						
กิจกรรม		ตค.	พย.	ธ.ค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	ตค.	พย.	ธ.ค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	
2.3	การ Capacity building สถาบันการศึกษา																					
	-เตรียมพื้นที่และประสานงานละ เลือกลงตาม ความเป็นไปได้																					
	-เยี่ยมพื้นที่เพื่อประเมินกิจกรรมที่ สถาบันการศึกษาดำเนินการ																					
	-พัฒนาศักยภาพในการทำ M&E																					
	- นิเทศติดตามการดำเนินงาน																					
2.4	การเก็บรวบรวมข้อมูล																					
	- การทบทวนวรรณกรรม																					
	- เก็บข้อมูลภาคสนาม การสัมภาษณ์เชิงลึก การประชุมกลุ่ม การเก็บข้อมูลจาก แบบสอบถาม แบบสำรวจ																					
2.5	การวิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูล																					
	- จัดประชุมวิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูล																					
	- วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูล (ราย กลุ่มเป้าหมาย)																					
3	ขั้นสรุปผลและจัดทำรายงาน																					
	- สรุปและเขียนรายงานผลการศึกษา																					

ระยะเวลา		2551			2552		2552									2553						
กิจกรรม		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	
- จัดประชุมนำเสนอผลงาน																						
- จัดทำเล่มรายงาน																						